

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Совета по управлению
проектами при Губернаторе Ямало-
Ненецкого автономного округа
от «12» декабря 2018 года № 13
(в ред. протокола от 28 августа 2019
года № 5)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ямало-Ненецкий автономный округ)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Ямало-Ненецкий автономный округ)	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бучкова Татьяна Викторовна, Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа		
Руководитель регионального проекта	Кравец Марина Владимировна, Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2024 годы", утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Ямало-Ненецкий автономный округ)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	75,0000	76,0000	77,0000	78,0000	79,0000	80,0000
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации										
1.2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	23,4000	23,8000	24,2000	24,6000	25,0000	25,4000
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию										

1.3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0147	0,0220	0,0330	0,0440	0,0514	0,0624
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее"										
1.4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", тыс. чел.	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	1,3090	1,9500	2,6010	3,2500	3,9000	5,2000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 31.12.2019 - 0.0147 млн чел на 31.12.2020 - 0.022 млн чел на 31.12.2021 - 0.033 млн чел на 31.12.2022 - 0.044 млн чел на 31.12.2023 - 0.0514 млн чел на 31.12.2024 - 0.0624 млн чел</p>	31.12.2024	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</p> <p>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения</p>

			<p>лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей;</p> <p>2020 год - не менее 300 тыс. детей;</p> <p>2021 год - не менее 400 тыс. детей;</p> <p>2022 год - не менее 550 тыс. детей;</p> <p>2023 год - не менее 700 тыс. детей;</p> <p>2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p>

	<p>на 31.12.2019 - 1.309 тыс чел на 31.12.2020 - 1.95 тыс чел на 31.12.2021 - 2.601 тыс чел на 31.12.2022 - 3.25 тыс чел на 31.12.2023 - 3.9 тыс чел на 31.12.2024 - 5.2 тыс чел</p>		<p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов</p>
			<p>общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года): 2019 год - не менее 200 тыс. детей; 2020 год - не менее 300 тыс. детей; 2021 год - не менее 400 тыс. детей; 2022 год - не менее 550 тыс. детей; 2023 год - не менее 700 тыс. детей; 2024 год - не менее 900 тыс. детей. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

3.1	<p>Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>на 31.12.2019 - 7 ед на 31.12.2020 - 7 ед на 31.12.2021 - 7 ед на 31.12.2022 - 7 ед на 31.12.2023 - 7 ед на 31.12.2024 - 7 ед</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закуКРПа средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будут функционировать не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году), с охватом (вместе с охватом мобильными технопарками "Кванториум") не менее 2 млн. детей, участвующих в мероприятиях, реализуемых технопарками, и (или) осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности, в том числе (нарастающим итогом к 2016 году):</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году - 385 тыс. детей; в 2020 году - 550 тыс. детей; в 2021 году - 800 тыс. детей; в 2022 году - 950 тыс. детей; в 2023 году - 1100 тыс. детей. <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным</p>		

	<p>общеобразовательным программам. Значение количества <i>детских технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	<p>Созданы детские технопарки "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 0 ед на 31.12.2021 - 0 ед на 31.12.2022 - 0 ед на 31.12.2023 - 3 ед на 31.12.2024 - 3 ед</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p>

имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).
Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.
Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.
К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.

Значение количества создаваемых центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1	<p>в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 0 ед на 31.12.2021 - 0 ед на 31.12.2022 - 0 ед на 31.12.2023 - 0 ед на 31.12.2024 - 0 ед</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и</p>
-----	---	------------	--

7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития дополнительного образования детей, на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе в целях поддержки проведения летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан</p> <p>на 31.12.2020 - 0 тыс чел на 31.12.2021 - 0 тыс чел на 31.12.2022 - 0 тыс чел на 31.12.2023 - 0 тыс чел на 31.12.2024 - 0 тыс чел</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек; в 2021 году - 5 тыс. человек; в 2022 году - 8 тыс. человек; в 2023 году - 12 тыс. человек; в 2024 году - 18 тыс. человек.</p>

8	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации дополнительного образования детей на основе созданной целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление развитием образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления и посредством участия в обновлении образовательных программ, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020</p>		
8.1	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>на 31.12.2020 - 1 докум</p>	31.12.2020	<p>Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
9	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
9.1	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p>	31.12.2024	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской</p>

	на 31.12.2024 - 70 %		позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
10	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
10.1	<p>К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>на 31.12.2024 - 1 докум</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>

11.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 31.12.2024 – 0,2 ед	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закуКРПи средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").</p> <p>При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p>
-----	---	------------	--

12	<p>Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 1 ед на 31.12.2021 - 1 ед на 31.12.2022 - 1 ед на 31.12.2023 - 1 ед на 31.12.2024 - 1 ед</p>	31.12.2024	<p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>В Ямало-Ненецком автономном округе реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p>
----	---	------------	---

13	<p>Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</p> <p>на 31.12.2019 – 5 ед на 31.12.2020 - 13 ед на 31.12.2021 - 13 ед на 31.12.2022 - 13 ед на 31.12.2023 - 13 ед на 31.12.2024 - 13 ед</p>	31.12.2024	<p>К концу 2024 году будут функционировать не менее 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание мобильных детских технопарков "Кванториум".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> <p>Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p>
----	---	------------	---

14	<p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 0 ед на 31.12.2021 - 1 ед на 31.12.2022 - 1 ед на 31.12.2023 - 1 ед на 31.12.2024 - 1 ед</p>	31.12.2024	<p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников субъектам Российской Федерации до 2024 года, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> <p>Значение динамики числа субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель региональной системы дополнительного образования, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>
----	--	------------	--

8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения							
8.1	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		51,14	95,69	35,59	1 825,63	35,68	20,68	2 064,41
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)		1,544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,544
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		51,14	95,69	35,59	1 825,63	35,68	20,68	2 064,41
бюджет субъекта Российской Федерации		49,68	94,28	34,48	1 825,13	34,18	20,23	2 057,97

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Кравец М. В.	Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Бучкова Татьяна Викторовна	15
2	Администратор регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	40
Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	50
5	Участник регионального проекта	Марченко Л. М.	Начальник Департамента образования		50
6	Участник регионального проекта	Фатеева С. И.	начальник департамента образования	Романов А. В.	50
7	Участник регионального проекта	Тетерина А. Э.	начальник департамента образования	Паршаков В. П.	50

8	Участник регионального проекта	Терещенко М. О.	Начальник Департамента		50
9	Участник регионального проекта	Уфимцева С. А.	Начальник		50
10	Участник регионального проекта	Шарикова А. В.	Начальник управления образования		50
11	Участник регионального проекта	Снычева М. А.	Начальник управления образования	Подорога А. А.	50
12	Участник регионального проекта	Ныкышов М. Б.	начальник департамента образования	Кононенко И. Л.	50
13	Участник регионального проекта	Горбанева М. Н.	начальник департамента образования		50
14	Участник регионального проекта	Муратова Л. В.	Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги»		50
15	Участник регионального проекта	Усольцева Е. А.	Начальник управления		50
16	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор		30
17	Участник регионального проекта	Садыкова Г. Ш.	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»		50

18	Участник регионального проекта	Васильева С. М.	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района		50
----	--------------------------------	-----------------	--	--	----

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Завоюра Н. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Весова Я. А.	40
20	Участник регионального проекта	Горбанева М. Н.	начальник департамента образования		50
21	Участник регионального проекта	Шарикова А. В.	Начальник управления образования		50
22	Участник регионального проекта	Уфимцева С. А.	Начальник		50
23	Участник регионального проекта	Терещенко М. О.	Начальник Департамента		50
24	Участник регионального проекта	Завоюра Н. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Весова Я. А.	40
25	Участник регионального проекта	Садькова Г. Ш.	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»		50
26	Участник регионального проекта	Снычева М. А.	Начальник управления образования	Подорога А. А.	50
27	Участник регионального проекта	Васильева С. М.	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района		50
28	Участник регионального проекта	Муратова Л. В.	Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги»		50
29	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор		30
30	Участник регионального проекта	Нькышов М. Б.	начальник департамента образования	Кононенко И. Л.	50

31	Участник регионального проекта	Фатеева С. И.	начальник департамента образования	Романов А. В.	50
32	Участник регионального проекта	Марченко Л. М.	Начальник Департамента образования		50
33	Участник регионального проекта	Усольцева Е. А.	Начальник управления		50
34	Участник регионального проекта	Тетерина А. Э.	начальник департамента образования	Паршаков В. П.	50
Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
35	Участник регионального проекта	Шарикова А. В.	Начальник управления образования		50
36	Участник регионального проекта	Усольцева Е. А.	Начальник управления		50
37	Участник регионального проекта	Тетерина А. Э.	начальник департамента образования	Паршаков В. П.	50
38	Участник регионального проекта	Уфимцева С. А.	Начальник		50
39	Участник регионального проекта	Васильева С. М.	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района		50

40	Участник регионального проекта	Марченко Л. М.	Начальник Департамента образования		50
41	Участник регионального проекта	Горбанева М. Н.	начальник департамента образования		50
Созданы детские технопарки "Кванториум"					

42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В.	40
43	Участник регионального проекта	Теряев Ю. А.	Директор департамента - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа	Воронов А. В.	20
44	Участник регионального проекта	Фатеева С. И.	начальник департамента образования	Романов А. В.	50
45	Участник регионального проекта	Терещенко М. О.	Начальник Департамента		50
46	Участник регионального проекта	Ныкышов М. Б.	начальник департамента образования	Кононенко И. Л.	50
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	50
48	Участник регионального проекта	Садыкова Г. Ш.	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»		50
49	Участник регионального проекта	Фатеева С. И.	начальник департамента образования	Романов А. В.	50
50	Участник регионального проекта	Муратова Л. В.	Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабитнанги»		50
51	Участник регионального проекта	Уфимцева С. А.	Начальник		50

52	Участник регионального проекта	Ныкышов М. Б.	начальник департамента образования	Кононенко И. Л.	50
53	Участник регионального проекта	Марченко Л. М.	Начальник Департамента образования		50
54	Участник регионального проекта	Терещенко М. О.	Начальник Департамента		50
55	Участник регионального проекта	Шарикова А. В.	Начальник управления образования		50
56	Участник регионального проекта	Васильева С. М.	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района		50
57	Участник регионального проекта	Горбанева М. Н.	начальник департамента образования		50
58	Участник регионального проекта	Снычева М. А.	Начальник управления образования	Подорога А. А.	50
59	Участник регионального проекта	Тетерина А. Э.	начальник департамента образования	Паршаков В. П.	50
Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	50
61	Участник регионального проекта	Ныкышов М. Б.	начальник департамента образования	Кононенко И. Л.	50
62	Участник регионального проекта	Уфимцева С. А.	Начальник		50
63	Участник регионального проекта	Васильева С. М.	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района		50
64	Участник регионального проекта	Терещенко М. О.	Начальник Департамента		50

65	Участник регионального проекта	Садыкова Г. Ш.	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»		50
66	Участник регионального проекта	Муратова Л. В.	Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги»		50
67	Участник регионального проекта	Фатеева С. И.	начальник департамента образования	Романов А. В.	50
68	Участник регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	50
69	Участник регионального проекта	Шарикова А. В.	Начальник управления образования		50
70	Участник регионального проекта	Марченко Л. М.	Начальник Департамента образования		50
71	Участник регионального проекта	Горбанева М. Н.	начальник департамента образования		50
72	Участник регионального проекта	Снычева М. А.	Начальник управления образования	Подорога А. А.	50
73	Участник регионального проекта	Тетерина А. Э.	начальник департамента образования	Паршаков В. П.	50
Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества					
74	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Завоюра Н. В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Весова Я. А.	40
75	Участник регионального проекта	Усольцева Е. А.	Начальник управления		50
76	Участник регионального проекта	Шарикова А. В.	Начальник управления образования		50
77	Участник регионального проекта	Ныкышов М. Б.	начальник департамента образования	Кононенко И. Л.	50

78	Участник регионального проекта	Тетерина А. Э.	начальник департамента образования	Паршаков В. П.	50
79	Участник регионального проекта	Снычева М. А.	Начальник управления образования	Подорога А. А.	50
80	Участник регионального проекта	Горбанева М. Н.	начальник департамента образования		50
81	Участник регионального проекта	Марченко Л. М.	Начальник Департамента образования		50
82	Участник регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	50
83	Участник регионального проекта	Терещенко М. О.	Начальник Департамента		50
84	Участник регионального проекта	Муратова Л. В.	Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги»		50
85	Участник регионального проекта	Уфимцева С. А.	Начальник		50
86	Участник регионального проекта	Садыкова Г. Ш.	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»		50
87	Участник регионального проекта	Фатеева С. И.	начальник департамента образования	Романов А. В.	50
88	Участник регионального проекта	Васильева С. М.	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района		50
89	Участник регионального проекта	Трисорука И. М.	Директор		30

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

90	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Весова Я. А.	заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Кравец М.В.	40
91	Участник регионального проекта	Снычева М. А.	Начальник управления образования	Подорога А. А.	50
92	Участник регионального проекта	Муратова Л. В.	Начальник муниципального учреждения «Управление образования Администрации города Лабытнанги»		50
93	Участник регионального проекта	Ныкышов М. Б.	начальник департамента образования	Кононенко И. Л.	50
94	Участник регионального проекта	Шарикова А. В.	Начальник управления образования		50
95	Участник регионального проекта	Фатеева С. И.	начальник департамента образования	Романов А. В.	50
96	Участник регионального проекта	Тетерина А. Э.	начальник департамента образования	Паршаков В. П.	50
97	Участник регионального проекта	Паршуков В. Г.	Директор	Кравец М. В.	50
98	Участник регионального проекта	Горбанева М. Н.	начальник департамента образования		50
99	Участник регионального проекта	Садыкова Г. Ш.	Начальник МУ «Управление образования Администрации города Губкинского»		50
100	Участник регионального проекта	Марченко Л. М.	Начальник Департамента образования		50
101	Участник регионального проекта	Васильева С. М.	Начальник Департамента образования Администрации Пуровского района		50

102	Участник регионального проекта	Уфимцева С. А.	Начальник		50
103	Участник регионального проекта	Терещенко М. О.	Начальник Департамента		50
104	Участник регионального проекта	Усольцева Е. А.	Начальник управления		50

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ямало-
Ненецкий автономный округ)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.	Совет по управлению проектами при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Совет)
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Паршуков В. Г., Директор	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

1.1.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	01.04.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2019	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.2.1	Проведение методических вебинаров об участии детей округа в открытых уроках	16.12.2018	31.12.2019	Завоюра Н. В.	Исходящее письмо	РРП
1.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	РРП
1.3.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.04.2019	25.12.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	РРП

				детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	
1.4	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2019	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
1.4.1	Организовано участие школ автономного округа в конкурсе	01.01.2019	31.10.2019	Паршуков В. Г., Директор	Приказ	РРП
1.5	КТ: Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2019	Весова Я. А.		РРП
1.5.1	Организовано участие школьников и студентов в открытых уроках	13.01.2019	22.12.2019	Весова Я. А.	Прочий тип документа	РРП
1.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2020	Паршуков В. Г., Директор	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

1.6.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2020	01.09.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.7.1	Курсы повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению	01.01.2020	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор	Приказ	РРП
1.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.8.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	25.12.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	РРП

				детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
1.9	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2020	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
1.9.1	Участие в проведении цикла открытых уроков Проектории	01.01.2020	31.10.2020	Весова Я. А.		РРП
1.10	КТ: Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2020	Весова Я. А.		РРП
1.10.1	Участие школ округа в открытых уроках Проектории	01.01.2020	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.09.2021	Паршуков В. Г., Директор	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

1.11.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2021	01.09.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.12.1	Курсы повышения квалификации для учителей по профориентационному	01.01.2021	31.12.2021	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	РРП
1.13.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2020	25.12.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	РРП

				детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
1.14	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2021	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
1.14.1	Подготовка пакета конкурсной документации на участие в Конкурсе	01.02.2021	31.10.2021	Паршуков В. Г., Директор	Прочий тип документа	РРП
1.15	КТ: Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2021	Весова Я. А.		РРП
1.15.1	Участие школ округа в открытых уроках Проектории	01.01.2021	31.12.2021	Паршуков В. Г., Директор	Приказ	РРП
1.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2022	Паршуков В. Г., Директор	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

1.16.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2022	01.09.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.17.1	Участие школ округа в открытых уроках Проектории	01.01.2022	31.12.2022	Весова Я. А.		РРП
1.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.18.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2022	25.12.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	РРП

				детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
1.19	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2022	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
1.19.1	Проведение федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	01.01.2022	31.10.2022	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет	РРП
1.20	КТ: Не менее чем 60 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31.12.2022	Весова Я. А.	Исходящее письмо	РРП
1.20.1	Участие школ округа в открытых уроках Проектории	01.01.2022	31.12.2022	Паршуков В. Г., Директор	Исходящее письмо	РРП
1.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	27.02.2023	Паршуков В. Г., Директор	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

1.21.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	27.02.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.22.1	Разработка плана-графика проведения открытых уроков	01.09.2023	31.12.2023	Паршуков В. Г., Директор	Прочий тип документа	РРП
1.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.23.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2023	25.12.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	РРП

				детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
1.24	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2023	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
1.24.1	Подготовка пакета конкурсной документации на участие в Конкурсе	01.01.2023	31.10.2023	Паршуков В. Г., Директор	Прочий тип документа	РРП
1.25	КТ: Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2023	Весова Я. А.		РРП
1.25.1	Участие школ округа в открытых уроках Проектории	01.01.2023	31.12.2023	Завоюра Н. В.	Приказ	РРП
1.26	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.09.2024	Паршуков В. Г., Директор	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП

1.26.1	Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	01.06.2024	01.09.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	РРП
1.27	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.27.1	Участие школ округа в открытых уроках Проектории	01.01.2024	31.12.2024	Паршуков В. Г., Директор		РРП
1.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
1.28.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.01.2024	25.12.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	РРП

				детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	
1.29	КТ: Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	31.10.2024	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	РРП
1.29.1	Подготовка пакета конкурсной документации на участие в Конкурсе	01.01.2024	31.10.2024	Завоюра Н. В.	Прочий тип документа	РРП
1.30	КТ: Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Ямало-Ненецкого автономного округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
1.30.1	Участие школ округа в открытых уроках Проектории	01.01.2024	31.12.2024	Паршуков В. Г., Директор	Исходящее письмо	РРП
2	Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет	Совет
					определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.	

2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.03.2019	Завоюра Н. В.	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.1.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.01.2019	01.03.2019	Черноскутова И. А., Директор департамента	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.09.2019	Завоюра Н. В.	Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	РРП
2.2.1	Разработка информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее", в том числе с учетом обеспечения защиты персональных данных детей при реализации мероприятия в рамках проекта	01.03.2019	01.09.2019	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о разработке информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее"	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей в 2019 году рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

2.3.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	25.12.2019	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее"	РРП
2.3.2	Обеспечение проведения в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2019	25.12.2019	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении в 2019 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

2.3.3	Обеспечение проведения в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.09.2018	31.12.2018	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении в 2018 году фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.4	КТ: Не менее 1309 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2019	Весова Я. А.		РРП
2.4.1	Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута.	01.01.2019	31.12.2019	Весова Я. А.	Приказ	РРП
2.5	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2020	Завоюра Н. В.	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.5.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2019	20.01.2020	Черноскутова И. А., Директор департамента	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

2.6	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Завоюра Н. В.		РРП
2.6.1	Курсы повышения квалификации для учителей по профориентационному	01.01.2020	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор	Приказ	РРП
2.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.7.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.01.2020	25.12.2020	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.7.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта	01.02.2020	25.12.2020	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального	РРП

	"Билет в будущее"				учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	
2.8	КТ: Не менее 1950 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями)	-	31.12.2020	Весова Я. А.		РРП
2.8.1	Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута.	01.01.2020	31.12.2020	Весова Я. А.	Приказ	РРП
2.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2021	Завоюра Н. В.	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.9.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2020	20.01.2021	Черноскутова И. А., Директор департамента	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.10	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2021	Завоюра Н. В.		РРП
2.10.1	Проведение курсов повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению	01.01.2021	31.12.2021	Паршуков В. Г., Директор	Приказ	РРП

2.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Информационно- аналитический отчет об обеспечении не менее 100 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.11.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	25.12.2021	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно- аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.11.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 100 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2021	01.02.2021	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно- аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 100 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

2.12	КТ: Не менее 2601 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями)	-	31.12.2021	Весова Я. А.		РРП
2.12.1	Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута.	01.01.2021	31.12.2021	Весова Я. А.	Приказ	РРП
2.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2022	Завоюра Н. В.	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.13.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2021	20.01.2022	Черноскутова И. А., Директор департамента	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования		РРП
2.14.1	Проведение курсов повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению	01.01.2022	31.12.2022	Паршуков В. Г., Директор	Приказ	РРП
2.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Информационно- аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в	РРП

					соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в	
2.15.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.15.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2022	25.12.2022	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.16	КТ: Не менее 3250 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями	-	31.12.2022	Весова Я. А.		РРП

2.16.1	Проведение отбора школ на участие в профориентационном проекте. Участие школьников 6-11 классов округа в этапах тестирования. Организация профпроб на базе колледжей. Построение индивидуального маршрута.	01.01.2022	31.12.2022	Весова Я. А.	Приказ	РРП
2.17	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2023	Завоюра Н. В.	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.17.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2022	20.01.2023	Черноскутова И. А., Директор департамента	План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.18	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Завоюра Н. В.		РРП
2.18.1	Проведение курсов повышения квалификации для учителей по профориентационному направлению	01.01.2023	31.12.2023	Весова Я. А.	Приказ	РРП
2.19	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Информационно-аналитический отчет об обеспечении не менее 150 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

2.19.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.19.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 150 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2023	25.12.2023	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 150 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.20	КТ: Не менее 3900 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями)	-	31.12.2023	Весова Я. А.	Рекомендации	РРП
2.20.1	Разработка рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями)	01.01.2023	31.12.2023	Весова Я. А.	Рекомендации	РРП
2.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	20.01.2024	Завоюра Н. В.	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП

2.21.1	Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"	01.12.2023	20.01.2024	Черноскутова И. А., Директор департамента	Прочий тип документа План реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Завоюра Н. В.		РРП
2.22.1	Разработка и утверждение регионального плана мероприятий профориентационного проекта "Билет в Будущее" в Ямало-Ненецком автономном округе	01.02.2024	31.12.2024	Весова Я. А.	Приказ	РРП
2.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Информационно- аналитический отчет об обеспечении не менее 200 тыс. детей рекомендациями по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.23.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно- аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	РРП

2.23.2	Обеспечение проведения фестивалей профессий и профессиональных проб для не менее 200 тысяч детей, направленных на получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	01.02.2024	25.12.2024	Черноскутова И. А., Директор департамента	Информационно-аналитический отчет о проведении фестивалей профессий и профессиональных проб. Не менее 200 тысяч детей получили рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	РРП
2.24	КТ: Не менее 5200 детей в Ямало-Ненецкого автономного округа получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями	-	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		РРП
2.24.1	Разработка и утверждение регионального плана мероприятий профориентационного проекта "Билет в Будущее" в Ямало-Ненецком автономном округе	01.02.2024	01.05.2024	Весова Я. А.	Приказ	РРП
3	Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств	Совет

					обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
3.1	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2019	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
3.1.1	Произведены закупки и средства обучения	01.01.2019	01.10.2019	Весова Я. А.	Приказ	РРП

3.2	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
3.2.1	Произведены закуКРПи и средства обучения	01.01.2020	01.10.2020	Весова Я. А.	Соглашение	РРП
3.3	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
3.3.1	Произведены закуКРПи и средства обучения	01.01.2021	01.10.2021	Весова Я. А.	Соглашение	РРП

3.4	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2022	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
3.4.1	Произведены закуКРПи и средства обучения	01.01.2022	01.10.2022	Весова Я. А.	Приказ	РРП
3.5	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
3.5.1	Произведены закуКРПи и средства обучения	01.01.2023	01.10.2023	Весова Я. А.	Приказ	РРП

3.6	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.10.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	РРП
3.6.1	Подготовка пакета документации на участие в конкурсном отборе	01.07.2024	01.08.2024	Весова Я. А.	Распоряжение	РРП
3.7	КТ: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
3.7.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по	01.07.2024	01.08.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере	Заявка	РРП

	обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		
4	Созданы детские технопарки "Кванториум"	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков "Кванториум"	Совет
4.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Весова Я. А.	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2019	30.09.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП

				образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации		
4.1.2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"	01.01.2019	01.03.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
4.2.1	КТ. Созданы (построены) детские технопарки "Кванториум" (строительство объектов дополнительного образования детей)	-	31.12.2024	Теряев Ю. А., директор департамента строительства и жилищной политики - главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа	Локальные акты	КРП
4.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2019	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП

4.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2019	30.11.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.3.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2019	30.11.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	30.11.2019	Весова Я. А.	Отчет	РРП
4.4.1	Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2019	30.11.2019	Весова Я. А.	Отчет	РРП
4.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Весова Я. А.	Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
4.5.1	Получение лицензий, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2019	30.11.2019	Весова Я. А.		

4.6	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2020	Весова Я. А.	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.6.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2020	30.09.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.7	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Весова Я. А.	Отчет	РРП
4.7.1	Проведение государственной регистрации организации	01.01.2020	31.12.2020	Весова Я. А.	Отчет	РРП
4.8	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2020	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.8.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных	РРП

				образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	
4.8.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2020	30.11.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.9	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Весова Я. А.		РРП
4.9.1	Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2020	31.12.2020	Весова Я. А.		РРП
4.10	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Весова Я. А.	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
4.10.1	Получение лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2020	30.11.2020	Весова Я. А.		РРП

4.11	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Весова Я. А.	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.11.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2021	30.09.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.12	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Весова Я. А.		РРП
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2021	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.13.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2021	30.11.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных	РРП

				образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	
4.13.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2021	30.11.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.14	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Весова Я. А.		РРП
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Весова Я. А.	Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
4.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Весова Я. А.	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП

4.16.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2022	30.09.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.17	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Весова Я. А.		РРП
4.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2022	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.18.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2022	30.11.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	РРП

4.18.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2022	30.11.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.19	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Весова Я. А.	Отчет	РРП
4.19.1	Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2022	30.12.2022	Весова Я. А.		
4.20	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Весова Я. А.	Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
4.20.1	Получение лицензий, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	01.01.2022	30.11.2022	Весова Я. А.		РРП
4.21	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков	РРП

				образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	"Кванториум"	
4.21.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2023	30.09.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.22	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Весова Я. А.		РРП
4.22.1	Создание (строительство 3 детских Технопарков "Кванториум" в г. Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск	01.01.2020	24.12.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Постановление	КРП
4.23	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2023	Весова Я. А.	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.23.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2023	30.11.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного	Информационно- аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных	РРП

				образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	
4.23.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2023	30.11.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.24	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Весова Я. А.	Отчет	РРП
4.24.1	Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2023	31.12.2023	Весова Я. А.		РРП
4.25	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	КРП
4.25.1	Получение лицензии, закупка оборудования, обучение и трудоустройство специалистов	01.01.2023	01.11.2023	Весова Я. А.	Прочий тип документа	РРП

4.26	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Весова Я. А.	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.26.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	01.03.2024	30.09.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков "Кванториум"	РРП
4.27	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Весова Я. А.	Отчет	РРП
4.27.1	Государственная регистрация организации	01.01.2024	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
4.28	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2024	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.28.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	01.06.2024	30.11.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных	РРП

				образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	команд по обеспечению деятельности детских технопарков "Кванториум"	
4.28.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в детских технопарках "Кванториум"	01.06.2024	30.11.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум", об утверждении штатного расписания	РРП
4.29	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
4.29.1	Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2024	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
4.30	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Весова Я. А.	Прочий тип документа Лицензии детских технопарков "Кванториум" на осуществление образовательной деятельности	РРП
4.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2024	Паршуков В. Г., Директор	К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование	Совет
5.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2019	Паршуков В. Г., Директор	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.1.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	01.10.2019	Терехина И. О.	Исходящее письмо Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП

5.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2019	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.2.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.07.2019	01.11.2019	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ	РРП
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2019	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

5.3.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.09.2019	20.12.2019	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2020	Паршуков В. Г., Директор	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.4.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.10.2020	Терехина И. О.	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.5	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2020	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

5.5.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.11.2020	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2020	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.6.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	20.12.2020	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

5.7	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2021	Паршуков В. Г., Директор	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.7.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.10.2021	Терехина И. О.	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.8	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2021	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.8.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	01.11.2021	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с	РРП

					ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2021	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.9.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2021	20.12.2021	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.10	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2022	Паршуков В. Г., Директор	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации технологий	РРП

5.10.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2022	01.10.2022	Терехина И. О.	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.11	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2022	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.11.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.11.2022	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

5.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.12.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	20.12.2022	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.13	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.10.2023	Паршуков В. Г., Директор	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации с описанием лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными	РРП

					возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Проведенный анализ существующего регионального опыта по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
5.13.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.10.2023	Терехина И. О.	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.14	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2023	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

5.14.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.11.2023	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.15.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	20.12.2023	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

5.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	10.10.2024	Паршуков В. Г., Директор	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.16.1	Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья	01.06.2024	01.10.2024	Терехина И. О.	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации	РРП
5.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.11.2024	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.17.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.11.2024	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП

5.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.18.1	Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	20.12.2024	Терехина И. О.	Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
6	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	Совет

6.1	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.1.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2019	30.09.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.1.2	Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2019	01.03.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации о создании и функционировании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.2	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2019	Весова Я. А.		РРП

6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2019	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.3.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2019	30.11.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.3.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2019	30.11.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.4	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2019	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования		РРП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2019	Весова Я. А.	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Правила	КРП
6.6.1	Разработка правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	01.01.2019	31.12.2019	Весова Я.А.		РРП
6.7	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2018	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Отчет Информационно- аналитический отчет по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.9.1	Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2019	31.12.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно- аналитический отчет по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.10	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	30.04.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.10.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2019	30.04.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.11	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП

6.11.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	30.04.2019	30.05.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.12	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.12.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных	01.03.2019	31.12.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию и функционированию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные	РРП

	центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			Федерации	программы	
6.13	КТ: Поддержаны не менее четырех существующих специализированных учебно-научных центров	-	31.12.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Отчет Информационно-аналитический отчет о поддержке не менее 4 существующих специализированных учебно- научных центров	КРП
6.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.14	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.14.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2020	30.09.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.15	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		РРП
6.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.16	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.16.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей,	01.06.2020	30.11.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере	Отчет Информационно- аналитический отчет о проведении образовательных	РРП

	реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	
6.16.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2020	30.11.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.17	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2020	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования		РРП
6.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.18	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.19	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
6.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.20	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2019	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

6.20.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2019 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2019	01.07.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.20.2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.07.2019	20.08.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП

6.21	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.21.1	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	01.01.2020	15.02.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.22	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП

6.22.1	Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2020	31.12.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.23	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.23.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.02.2020	01.03.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП

6.24	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.24.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2020	01.04.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.25	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП

6.25.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2020	31.12.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.26	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.26.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2021	30.09.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.27	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2021	Весова Я. А.		РРП

6.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.28	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2021	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.28.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2021	30.11.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.28.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	01.06.2021	30.11.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.29	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2021	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования		РРП
6.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.30	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2021	Весова Я. А.	Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.30.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.31	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
6.31.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.32	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

6.32.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2020 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2020	01.07.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.32.2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	01.07.2020	20.08.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП

6.33	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.33.1	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2021	15.02.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.34	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.34.1	Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей,	01.03.2021	31.12.2021	Михеев И. А., Директор	Информационно-аналитический отчет по	РРП

	реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	
6.35	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.35.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.02.2021	01.03.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП

6.36	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.36.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2021	01.04.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.37	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП

6.37.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2021	31.12.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.38	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.38.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	01.03.2022	30.09.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы,	РРП

6.39	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
6.39.1	Реорганизация учреждения дополнительного образования детей в региональный центр дополнительного образования	01.01.2022	30.11.2022	Весова Я. А.	Прочий тип документа	РРП
6.40	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2022	Весова Я. А.	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.40.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2022	30.11.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.40.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2022	30.11.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.41	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2022	Весова Я. А.		РРП
6.41.1	Передача имущества, обучение педагогов, закупка оборудования	01.01.2022	31.12.2022	Бойченко С. А.	Акт	РРП
6.42	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2022	Весова Я. А.	Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.42.1	Получение лицензии на право осуществление деятельности	01.01.2022	30.11.2022	Весова Я. А.	Прочий тип документа	РРП
6.43	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		КРП

6.43.1	Участие в федеральном отборе субсидий	01.05.2022	26.06.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа	РРП
6.44	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
6.44.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2021 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2021	01.07.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.44.2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих	01.07.2021	20.08.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	РРП

	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической			просвещения Российской Федерации	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	
6.45	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.45.1	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2022	15.02.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Прочий тип документа Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.46	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно- аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.46.1	Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2022	31.12.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно- аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.47	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП

6.47.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.02.2022	01.03.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.48	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.48.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего	01.03.2022	01.04.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного	РРП

	образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			Российской Федерации	образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	
6.49	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.49.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2022	31.12.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.50	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП

6.50.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2023	30.09.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.51	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		РРП
6.51.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.52	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы,	РРП

6.52.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2023	30.11.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.52.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2023	30.11.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.53	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Бойченко С. А., Первый заместитель директора департамента - начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования		РРП
6.53.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.54	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.54.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.55	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
6.55.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.56	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2022	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП

6.56.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2022 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2022	01.07.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.56.2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.07.2022	20.08.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП

6.57	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.57.1	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.01.2023	15.02.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих	РРП
6.58	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП

6.58.1	Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2023	31.12.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.59	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.59.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного	01.02.2023	01.03.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание	РРП

	образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы			образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	
6.60	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.60.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2023	01.04.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.61	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.61.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2023	31.12.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.62	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	30.09.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП

6.62.1	Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2024	30.09.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Правоустанавливающие документы субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.63	КТ: Осуществлена государственная регистрация организации	-	31.12.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		РРП
6.63.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.64	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	30.11.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.64.1	Проведение образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2024	30.11.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по обеспечению деятельности ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.64.2	Формирование и утверждение штатных расписаний в ключевых центрах дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.06.2024	30.11.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются ключевые центры дополнительного образования детей, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.65	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
6.65.1	Организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	01.01.2024	31.12.2024	Бойченко С. А.		РРП
6.66	КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	30.11.2024	Весова Я. А.	Прочий тип документа Лицензии ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих	РРП

					дополнительные общеобразовательные программы	
6.66.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.67	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
6.67.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.68	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	31.12.2023	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	КРП
6.68.1	Объявление о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в	01.06.2023	01.07.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха	Объявление и документация о проведении конкурсного отбора заявок субъектов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской	РРП

	организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в 2023 году опубликовано на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации			Министерства просвещения Российской Федерации	Федерации на поддержку мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	
6.68.2	Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.07.2023	20.08.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.69	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	15.02.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП

6.69.1	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической	01.01.2024	15.02.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.70	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП
6.70.1	Проведение мониторинга создания ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров	01.03.2024	31.12.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП

6.71	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	01.03.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП
6.71.1	Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.02.2024	01.03.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
6.72	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	01.04.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.72.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2024	01.04.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей	РРП
6.73	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	КРП

6.73.1	Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2024	31.12.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы	РРП
7	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных российскими образовательными организациями	Совет
7.1	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		РРП
7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

7.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно- аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
7.2.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.09.2019	01.12.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
7.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере	Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация	РРП

				образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	
7.3.1	Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.09.2019	01.10.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП
7.3.2	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2019	20.12.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства	Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в	РРП

				просвещения Российской Федерации	рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	
7.3.3	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	20.12.2019	31.12.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП

7.4.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2020	25.11.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
7.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	30.05.2019	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа		РРП
7.5.1	Проведение отбора юридических лиц заявок на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе на поддержку поддержаны проектов по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.03.2019	05.04.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации		РРП

7.5.2	Утверждение распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	Утверждено	05.04.2019	20.04.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.6	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-	31.12.2021	Весова Я. А.		РРП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-	-			
7.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-	31.12.2021	Весова Я. А.		РРП
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-	-			
7.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	-	20.12.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере	Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ,	РРП

				образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
7.8.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2021	01.12.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
7.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

7.9.1	<p>Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации</p>	01.09.2020	01.10.2020	<p>Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации</p>	<p>Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации</p>	РРП
7.9.2	<p>Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»</p>	01.11.2020	20.12.2020	<p>Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации</p>	<p>Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»</p>	РРП

7.9.3	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.12.2020	20.12.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2021	Весова Я. А.	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
7.10.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2021	20.12.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
7.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Весова Я. А.		РРП

7.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Весова Я. А.		РРП
7.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2022	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно- аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
7.13.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2022	01.12.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

7.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2022	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.14.1	Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.09.2021	01.10.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

7.14.2	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2021	20.12.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.14.3	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.12.2021	20.12.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2022	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных	РРП

				политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого	граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
7.15.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2022	20.12.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
7.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Весова Я. А.		РРП
7.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Весова Я. А.		РРП
7.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере	Информационно-аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ,	РРП

				образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	
7.18.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2023	01.12.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Письмо Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
7.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП

7.19.1	<p>Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации</p>	01.09.2022	01.10.2022	<p>Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации</p>	<p>Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации</p>	РРП
7.19.2	<p>Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»</p>	01.11.2022	20.12.2022	<p>Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации</p>	<p>Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»</p>	РРП

7.19.3	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	20.12.2022	31.12.2022	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2023	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
7.20.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2023	20.12.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП

7.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
7.21.1	Разработка документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2024	31.12.2024	Весова Я.А.		РРП
7.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Весова Я. А.		РРП
7.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Информационно- аналитический отчет о выявлении и распространении лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП
7.23.1	Выявление и распространение лучших региональных практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	01.01.2024	01.12.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Министерства просвещения Российской Федерации о направлении лучших практик по организации и проведению летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан	РРП

7.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	01.03.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.24.1	Публикация объявления о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	01.09.2023	01.10.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Ссылка на объявление о проведении конкурсного отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям», опубликованное на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации	РРП

7.24.2	Проведение отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	01.11.2023	20.12.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Протокол комиссии Министерства просвещения Российской Федерации о результатах отбора заявок на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.24.3	Утверждено распределение грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	20.12.2023	31.12.2023	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении распределения грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятий «Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям»	РРП
7.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	20.12.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных	РРП

				политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	
7.25.1	Проведение мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	01.03.2024	20.12.2024	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	РРП
8	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2019	31.12.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью	Совет

					образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	
8.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.09.2020	Паршуков В. Г., Директор	Аналитический отчет по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП
8.1.1	Проведение апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	01.03.2020	01.09.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской	Информационно-аналитический отчет по итогам апробации методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии	РРП

				Федерации	решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, не менее чем в 20 общеобразовательных организациях не менее 5 субъектов Российской Федерации	
8.2	КТ: Документ разработан	-	01.10.2020	Паршуков В. Г., Директор	Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП
8.2.1	Разработка проекта методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	01.08.2020	01.10.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Проект методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП

8.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными организациями органами и	-	01.11.2020	Паршуков В. Г., Директор	Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	РРП
8.3.1	Согласование регионального документа с предприятиями ТЭКА	01.01.2020	01.11.2020	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа		КРП
8.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	21.12.2020	Паршуков В. Г., Директор	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия	РРП

					представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	
8.4.1	Разработка и утверждение методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2019	01.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	КРП
8.5	КТ: Документ опубликован	-	25.12.2020	Паршуков В. Г., Директор	Ссылка на приказ Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	РРП
8.5.1	Размещение документа на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	01.01.2020	01.11.2020	Весова Я. А.	Презентация	РРП

8.6	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.06.2019	Паршуков В. Г., Директор		РРП
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.7	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор		РРП
8.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.8	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор		РРП
8.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.9	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор		РРП
8.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.10	КТ: Проведено информационно-аналитическое исследование по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием организации дополнительного образования, в том числе в обновлении образовательных программ	-	01.03.2019	Паршуков В. Г., Директор	Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	РРП
8.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.11	КТ: Внесены изменения в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях	-	31.12.2020	Паршуков В. Г., Директор	Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"	РРП

	работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по				от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27	
8.11.1	Разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	01.01.2019	20.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Предложения по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении	РРП
9	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные	Совет

					формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций	
9.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.12.2019	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования -	Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	РРП
9.1.1	Утверждение методологии и формы мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии	01.11.2019	01.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства	Методология и форма мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	РРП

	(целевой модели) наставничества			просвещения Российской Федерации	общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества, с учетом внедрения разработанной методологии (целевой модели) наставничества	
9.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Завоюра Н. В.		РРП
9.2.1	Проведение курсов повышения квалификации для учителей по реализации мероприятий наставничества и шефства	08.06.2019	03.11.2024	Весова Я. А.	Приказ	РРП
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	20.12.2024	Завоюра Н. В., Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и профессионального образования	Информационно- аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
9.3.1	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.10.2019	20.12.2019	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования	Информационно- аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся	РРП

				Министерства просвещения Российской Федерации	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
9.3.2	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2020	20.12.2020	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
9.3.3	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2021	20.12.2021	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
9.3.4	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2022	20.12.2022	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования	Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся	РРП

				Министерства просвещения Российской Федерации	организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	
9.3.5	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2023	20.12.2023	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП
9.3.6	Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	01.03.2024	20.12.2024	Хамардюк А. В., Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам	РРП

10	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2019	31.12.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.	Совет
10.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта	-	01.07.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП
10.1.1	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.03.2019	31.12.2019	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП

10.1.2	Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2020	20.12.2020	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Информационно-аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП
10.1.3	Проведение аналитического исследования по результатам мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	01.01.2021	01.07.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Аналитический отчет по освоению обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ	РРП
10.2	КТ: Акт разработан	-	01.08.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП

10.2.1	Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.08.2021	01.08.2021	Михеев И. А., Директор государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации	Проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП
10.3	КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями	-	01.09.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП
10.3.1	Согласование регионального документа с заинтересованными организациями	20.06.2021	25.06.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Распоряжение	КРП

10.4	КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу	-	15.09.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Заключение Министерства юстиции Российской Федерации по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти	РРП
10.4.1	Проведение независимой экспертизы	01.02.2021	01.08.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Распоряжение	РРП
10.5	КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти	-	01.10.2021	Весова Я. А.	Заключения федеральных органов исполнительной власти	РРП
10.5.1	Получение заключений	01.01.2021	01.08.2021	Весова Я. А.		РРП
10.6	КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	11.10.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования	Проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных	РРП

				департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	программ и программ профессионального обучения, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внесен в Правительство	
10.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.7	КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти	-	11.10.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Протокол Проектного комитета национального проекта "Образование" о согласовании проекта постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	РРП
10.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.8	КТ: Акт утвержден (подписан)	-	01.11.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, подписанное председателем Правительства Российской Федерации	РРП

10.8.1	Утверждение распоряжения	01.01.2021	01.08.2021	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Распоряжение	КРП
10.9	КТ: Акт прошел государственную регистрацию	-	20.12.2021	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа	Постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации	РРП
10.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.10	КТ: Акт вступил в силу	-	31.01.2022	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-	Ссылка на публикацию полного текста постановления Правительства Российской Федерации о порядке зачета результатов освоения обучающимися 5-11 классов дополнительных общеобразовательных	РРП

				Ненецкого автономного округа	программ и программ профессионального обучения в "Российской газете" и Собрании законодательства Российской Федерации или на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.garant.ru)	
10.10.1	Размещение (публикация) распоряжения на официальном сайте департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	01.09.2021	31.01.2022	Весова Я. А.	Презентация	РРП
11	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.09.2020	31.01.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Отчет	Совет
11.1	КТ. Организовано участие в конкурсных отборах на предоставление субсидии федерального бюджета региональному бюджету		31.01.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента	Нормативный акт	РРП
11.2.	Подготовка пакета документов для участия в конкурсе субсидий	01.09.2020	31.01.2024	Весова Я. А.	Нормативный акт	РРП
11.2.1.	Создание новых мест дополнительного образования детей,	01.09.2020	31.01.2024	Весова Я. А.	Нормативный акт	РРП
12.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»	01.01.2020	31.01.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Нормативный акт	Совет
12.1.	КТ. Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех»	01.01.2020	31.01.2024	Весова Я. А.	Нормативный акт	РРП

12.2.	Организовано проведение профильных каникулярных смен для одаренных детей (организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью)	01.09.2020	31.01.2024	Весова Я. А.	Аналитические материалы	РРП
13	Созданы мобильные технопарки «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.09.2020	31.01.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Аналитические материалы	Совет
13.1.	КТ. Закуплено оборудование для 5 мобильных Технопарков	01.10.2020	31.01.2024	Весова Я. А.	Аналитические материалы	РРП
13.2.	Приобретение оборудования для детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	01.10.2019	31.01.2024	Весова Я. А., заместитель директора департамента – начальник управления региональной политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Аналитические материалы	РРП
14.	В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования	01.10.2020	31.01.2024	Кравец М. В., Директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа	Аналитические материалы	Совет
14.1.	КТ. Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2020	31.01.2024	Весова Я. А.	Аналитические материалы	РРП
14.1.1.	Формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования (участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий по созданию регионального модельного центра)	01.10.2019	31.01.2020	Весова Я. А.	Постановление	РРП
14.1.2.	Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	01.02.2020	31.01.2024	Весова Я. А.	Постановление	РРП

14.1.3	Создание регионального модельного центра	01.01.2021	31.01.2024	Весова Я. А.	Постановление	РРП
--------	--	------------	------------	--------------	---------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Ямало-
Ненецкий автономный округ)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием ПРОЦ							
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Fдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	$F_{дод} = 68$ Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации ТЫС ЧЕЛ							
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),						$\text{ванториум} = \sum_{i=1}^{***}$ <p>К_i - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") в i-ом субъекте Российской Федерации</p>
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию МЛН ЧЕЛ							
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год						$F_{ou} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>X_i - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее" ТЫС ЧЕЛ							
4	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в						$F_{\text{вб}} = x$

	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом						X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"
--	--	--	--	--	--	--	---